
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«КАРСУНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

20 октября 2023 г.                                  № 1048                                                                                                                        
                                                                                                                                        Экз. №_______ 

р.п. Карсун 

 
Об изменении существенных условий контракта от 21.03.2023  

№ 551/2023 «Реконструкция городского центра «Карсун - перекрёсток  
веков» в р.п. Карсун Ульяновской области» (2 этап)  

(ИКЗ 233730990534373090100100130014299414). 
 
В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров работ, 
услуг для обеспечения  государственных  и муниципальных нужд» и постанов-
лением администрации муниципального образования «Карсунский район» Уль-
яновской области от 02.06.2022 № 411 «О порядке принятия администрацией 
муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области реше-
ний об изменении существенных условий контрактов», администрация              
п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести прилагаемые изменения в существенные условия контракта от 
21.03.2023 № 551/2023 на выполнение работ по «Реконструкции городского 
центра «Карсун - перекрёсток веков» в р.п. Карсун Ульяновской области»        
(2 этап) (ИКЗ 233730990534373090100100130014299414), заказчик - Муници-
пальное казенное учреждение «Управление делами» администрации муници-
пального образования «Карсунский район» Ульяновской области. 

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой. 
 
 

 
Глава администрации района                                                                     Н.А.Сизов 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ   
 

                                                                  к постановлению администрации        
                                                                                   муниципального образования   

                                                                              «Карсунский район»   
                                                                             Ульяновской области   

 
                                                                               20 октября 2023 г. № 1048      

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ 
в существенные условия контракта от 21.03.2023 № 551/2023 
на выполнение работ по «Реконструкции городского центра 

«Карсун - перекрёсток веков» в р.п. Карсун Ульяновской области  (2 этап)»  
(ИКЗ 233730990534373090100100130014299414) 

 
1. Заказчик - Муниципальное казенное учреждение «Управление делами»  

администрации  муниципального  образования  «Карсунский  район» Ульянов- 
ской области.   

2. Контракт от 21.03.2023 №551/2023    
(ИКЗ 233730990534373090100100130014299414).   

3. Предмет контракта - Реконструкция городского центра «Карсун - пере- 
крёсток веков» в р.п. Карсун Ульяновской области (2 этап).   

Дополнить Локальным сметным расчетом № ЛСР 1 (Покрытия и 
дорожно-транспортная планировка). 

Исключить Локально сметный расчет № 1 Малые архитектурные формы, 
Локально сметный расчет № 5 Малые архитектурные формы, Локально 
сметный расчет № 5 Покрытия и дорожно - транспортная планировка, Локально 
сметный расчет № 5 Система электроснабжения, Локально сметный расчет № 4 
Малые архитектурные формы, Локально сметный расчет № 2 Архитектурные 
решения. 

4. Существенные изменения условий контракта вносятся: 
Дополнить Локальным сметным расчетом № ЛСР 1 (Покрытия и дорожно-
транспортная планировка). 

5. Экономическое и (или) технологическое обоснование невозможности 
исполнения контракта без изменения его существенных условий. 

В ходе строительных работ на территории парка у комплекса зданий 
Торговых рядов и Гостиного двора был разрушен бортовой камень 
(примыкание асфальтобетонного покрытия), при замене бортового камня 
техникой было повреждено асфальтобетонное покрытие, в результате 
технического совета № 12 от 09.10.2023 было принято решение о заключении 
дополнительного соглашения на реконструкцию частей дорожек брусчаткой, 
для пешеходных путей движения, чтобы не нарушать концепцию 
архитектурного облика. 

Для заключения дополнительного соглашения на выполнение работ по 



2 

Покрытию и  дорожно транспортной -  планировке составлен локально-
сметный расчет, который прошел экспертизу в ООО «Независимость» № ЛСТЭ 
419/10-23.2 от 09.10.2023. Работы по Покрытию и  дорожно - транспортной 
планировке будут выполнены на сумму  4081580,29 руб.  Все работы будут 
выполнены за счет работ которые будут исключены (ЛСР № 1 Малые 
архитектурные формы, ЛСР № 5 Малые архитектурные формы, ЛСР № 5 
Покрытия и дорожно - транспортная планировка, ЛСР № 5 Система 
электроснабжения, ЛСР № 4 Малые архитектурные формы, ЛСР № 2 
Архитектурные решения).  

6. Обоснование цены контракта, подготовленное в соответствии со 
статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»  и подписанное заказчиком (если 
предлагается изменить цену контракта, цену единицы товара, работы, услуги, 
максимальное значение цены контракта). 
         7. Цена контракта не изменяется.   
         8. Изменение требований обеспечения исполнения контракта не тре-
буется.   
 

____________ 
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